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Herausforderungen 
bei der Projektumsetzung

‣  Was kennzeichnet die 
Arbeit in den geförderten 
Verbund-Projekten?

‣  Welche Hürden sind zu 
überwinden?

‣  Was erschwert die 
Projektarbeit?

‣  Welche Lösungen gibt es?



Innovation Kreativität
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Kommunikation
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Öffnung des Stundenplans

Feste Bildungsgangs-TeamsMedientechnik



Dokumentation Reflexion & EvaluationKommunikation
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Motivation Gewohnheit
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Aber das 
haben wir 

doch
schon 
immer

so gemacht!

Experimentierfreude & 
Fehlerkultur
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Gelingensbedingungen
Startphase
‣Beteiligung der Durchführenden am Projektantrag
‣Nutzen & Mehrwert für Alltag klar herausstellen
‣Transparenz & Beteiligung an der Mittelverteilung 

Projekt-Umsetzung
‣Teambildung: Etablierung von Kommunikationsstrukturen
‣begleitende medientechnische wie -didaktische Fortbildung
‣Flexibilität bei Stundenplanung: Öffnung von Unterricht

Nachhaltige Qualitätssicherung
‣Unterstützung bei der Evaluation des Projekts
‣Unterstützung bei der Dokumentation der Projektergebnisse
‣Etablierung guter Unterrichtspraxis durch Institutionalisierung
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